
교통건설국

2025년도 1회 추가경정예산

사업설명서

교통정책과



스마트 안전체험관 조성 -계속비사업-

사업기간	2020. 8. ~ 2026. 3.	사업위치	걸포동 1553번지
사업규모	안전체험관 조성(A=1,987.62㎡, 지하1층 지상2층)		
사업목적	스마트 안전체험관 조성으로 시민안전의식 고취기여		
사업구분	☐ 신규 ☐ 연계)반복 ☒ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제31조 제1항 제5호
		① 아동복지시설의 장, 「영유아보육법」에 따른 어린이집의 원장, 「유아교육법」에 따른 유치원의 원장 및 「초·중등교육법」에 따른 학교의 장은 교육대상 아동의 연령을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 다음 각 호의 사항에 관한 교육계획을 수립하여 교육을 실시하여야 한다. 5. 교통안전	
	해당조례	재난안전법	제66조의4 제1항7호, 제4항
		① 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 소관 재난 및 안전관리업무와 관련하여 국민의 안전의식을 높이고 안전문화를 진흥시키기 위한 다음 각 호의 안전문화활동을 적극 추진하여야 한다. 7. 그 밖에 안전문화를 진흥하기 위한 활동 ④ 국가와 지방자치단체는 국민이 안전문화를 실천하고 체험할 수 있는 안전체험시설을 설치·운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액		2025년 1회 추경 요구액 (D)	2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)			
계	2,400,000	3,500,000	3,000,000	500,000	1,100,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	2,400,000	3,500,000	3,000,000	500,000	1,100,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
합 계			500,000	
스마트 안전체험관 조성	401-01 시설비	· 건축, 전기 및 폐기물처리용역 설계변경에 따른 사업비 부족 발생(수도 및 도시가스 인입 등)	= 200,000	
		· 물가변동 반영	= 50,000	
	401-02 감리비	· 사업부지 내 설계 미반영 된 지하 전기 지장물 이설 및 동절기 공사 중지로 인한 공사기간 연장에 따른 감리비 추가 발생	= 250,000	

□ 예산요구 사유

- 지역 특성에 부합하는 재난상황 및 일상생활에 필요한 체험 위주의 안전체험관을 건립하여 각종 위험으로부터 사고를 예방하고 대처하는 전시·체험시설 조성

□ 예산증감 사유

- 2024년 말 건축, 전기 및 폐기물 설계변경에 따른 사업비 지출요인 발생
- 사업부지 내 설계 미반영 된 지하 전기 지장물 이설 및 동절기 공사 중지로 인한 공사기간 연장에 따른 건설사업관리(감리) 비용 추가 발생

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	적정	-	-	-	-	적정(변경)	-	-	-
일자	2024.11 반영	2021.04.	-	-	-	-	2023.04.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020.01. : 공유재산 관리계획 반영
 - 2020.08. : 건축기본계획 수립
 - 2020.10. : 공공건축 사업계획 사전검토 이행
 - 2020.11. : 중기지방재정계획 반영
 - 2021.01. ~ 2022.04. : 실시설계용역 추진
 - 2021.03. : 지방재정투자심사 이행
 - 2023.04. : 공유재산 변경 심의 및 관리계획 변경 이행
 - 2023.05. : 건설사업관리용역 착수 및 공사 착공
 - 2025.07. : 건축물 조성 공사 준공
 - 2025.09. : 전시시설 제작 및 설치 용역 착수
 - 2026.03. : 전시시설 제작 및 설치 용역 완료 및 운영개시

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2025년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		11,680,000	5,998,300	3,500,000	3,000,000	500,000	2,181,700	
공 정 별	설계비	380,000	380,000	0				
	보상비	0	0	0				
	공사비	9,631,700	4,200,000	3,250,000	3,000,000	250,000	2,181,700	
	감리비	1,650,000	1,400,000	250,000		250,000		
	부대비	18,300	18,300	0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 1. 17. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	공유재산 변경심의 및 관리계획 변경 이행, 건설사업관리용역 착수 및 공사 착공
2024	건설사업관리용역 착수 및 공사 착공
2025	공사 지속 추진

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	3,197,234	732,499	2,464,652	83	
2024	4,864,652	3,092,648	1,772,004	-	
2025	4,772,004	307,200	-	4,464,804	1.17. 기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	교통정책과	사업규모	A=1,987.62㎡, 지하1층 지상2층	1회추경 요구액 (천원)	500,000
부기명 (세부사업)	스마트 안전체험관 조성사업	사업위치	결포동 1553번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통정책과	주차시설팀장 이강제	담당자	시설6급 박종국	전화	5941
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

공영주차장 확충 및 유지관리

-교통사업특별회계-

사업기간	2025. 1. ~ 2025. 12.	사업위치	관내 공영주차장
사업규모	공영주차장 61개소, 주차면 5,149면		
사업목적	공영주차장 지속 운영 및 관리, 정비를 통하여 쾌적한 주차환경 제공		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	주차장법	제8조 제1항, 제13조 제2항
제8조 ① 노상주차장은 제7조제1항에 따라 해당 주차장을 설치한 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장이 관리하거나 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장으로부터 그 관리를 위탁받은 자가 관리한다 제13조 ② 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장은 노외주차장을 설치한 경우 그 관리를 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장 외의 자에게 위탁할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액		2025년 1회 추경 요구액 (D)	2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)			
계	3,383,624	4,575,821	3,515,821	1,060,000	1,192,197	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	3,383,624	4,575,821	3,515,821	1,060,000	1,192,197	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
합 계			1,060,000	
공영주차장 확충 및 유지관리	401-01 시설비	· 대곶 공영주차장 유료화 및 정비사업 = 200,000		
		· 북변자주식 공영주차장 보수 및 보강공사 = 860,000		
		- 주차관제기기, 캐노피, CCTV 설치, 노면도색 등 시설물 정비		
		- 바닥 강판, 추락방지대, 안전난간, 우수관, 외벽 칸막이 공사 등		

□ 예산요구 사유

- 북변 자주식 공영주차장 안전 점검 결과 주차장 노후화로 인해 지상2층 주차장 바닥 데크플레이트 부식 및 단면 결손, 마감재 박리, 박락되어 보수 및 보강 필요
- 대곶 공영주차장 장기 주차로 인하여 행정복지센터 및 주변상가 이용 시민들의 주차 불편 민원을 해소하고 불법주정차 등으로 인한 차량 안전사고를 예방하고자 주차관제기기 설치 및 정비 필요

□ 예산증감 사유

- 북변 자주식 공영주차장 설계용역 완료에 따른 증액
- 대곶 공영주차장 주차관제기기 설치에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2024.11 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.04. : 복변 자주식 주차장 안전점검
 - 2024.11. ~ 2024.12. : 설계 용역 준공
 - 2024.12. : 대곶 공영주차장 유료화 계획 보고
 - 2025.03. : 복변 자주식 주차장 계약심사 및 일상감사
공사 착공
 - 2025.05. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 1. 17. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	공영주차장 사용료 납부 (공영주차장 기획재정부 및 농어촌공사 부지) / 공영주차장 운영 공영주차장 관리용품 구매 / 장기동 노외주차장 외 4개소 정비공사
2024	공영주차장 사용료 납부 (공영주차장 기획재정부 및 농어촌공사 부지) / 공영주차장 운영 공영주차장 관리용품 구매 / 복변 자주식 공영주차장 주차관제시스템 교체 / 사우자주식 공영주차장 구조 보완 공사
2025	공영주차장 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	2,830,272	2,544,615	237,881	47,776	
2024	3,757,711	3,026,122	488,000	243,589	
2025	4,003,821	16	-	4,003,805	1.17.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통정책과	주차시설팀장 이강제	담당자	시설6급 박종국 시설8급 김인혁	전화	5941 2330
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

2025년도 1회 추가경정예산

사업설명서

도로관리과



지하차도 자동차단시설 설치사업

사업기간	2025. 2. ~ 2025. 6.	사업위치	운양2 지하차도 외 3개소
사업규모	지하차도 4개소(운양2, 운양3, 운유지하차도, 통진지하차도) 자동차단시설 8개 설치		
사업목적	도로터널 방재환기시설 설치 및 관리지침 개정('24.4.5.)됨에 따라 침수우려 대비를 위해 모든 방재등급에 설치하고자 함		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례	해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액		2025년 1회 추경 요구액 (D)	2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)			
계	500,000	2,000,000	0	2,000,000	1,500,000	
국비		0			0	
도비	250,000	1,000,000		1,000,000	750,000	
시비	250,000	1,000,000		1,000,000	750,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
합 계			2,000,000	
지하차도 자동차단시설 설치사업	401-01 시설비	· 운양2 지하차도 자동차단시설 설치 · 운양3 지하차도 자동차단시설 설치 · 운유지하차도 자동차단시설 설치 · 통진지하차도 자동차단시설 설치	= 500,000 = 500,000 = 500,000 = 500,000	지하차도별 진입차단설비 2개소 설치 (상·하행)

□ 예산요구 사유

- 도로터널 방재·환기시설 설치 및 관리지침 개정('24.4.5.)됨에 따라 침수피해 우려가 있는 지하차도 내 자동차단시설 설치 의무화
- 2025년 도비(재난관리기금) 교부 예정에 따라 지하차도 4개소에 대한 자동차단시설 설치비 편성

□ 예산증감 사유

- 관내 자동차단시설이 미설치된 지하차도 4개소(운양2, 운양3, 운유, 통진)에 차량진입 자동차단시설을 설치하여 안전한 도로환경을 조성하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2024.11 반영									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025.02. : 진입차단시설 물품 구매
 - 2025.05. : 진입차단시설 설치 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 1. 17. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 해당없음
2024	- 운양지하차도 자동차단시설 설치
2025	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023					
2024	500,000	400,686		99,314	
2025					1.17.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	지하차도 4개소(운양2, 운양3, 운유, 통진지하차도) 자동차단시설 설치	1회추경 요구액 (천원)	2,000,000
부기명 (세부사업)	지하차도 자동차단시설 설치	사업위치	운양2 지하차도 외 3개소		
위치도					
현장사진	 운유 지하차도  운양2 지하차도				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장	담당자	시설7급 김승환	전화	4587
-----	-------	--------	-----	----------	----	------